



# АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» 03 2025 г.

№ 173/1

п. Щепкин

«О внесении изменений в единый аналитический план реализации муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» на 2025 год»»

В соответствии постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 18.12.2024 № 1332 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щепкинского сельского поселения», постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 20.12.2024 № 1343 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения», -

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в единый аналитический план реализации муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Щепкинского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела ЖКХ Щепкинского сельского поселения.

Глава Администрации  
Щепкинского сельского  
поселения Аксайского  
района



А.М. Матвеев

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Щепкинского сельского поселения  
«Развитие коммунального хозяйства» на 2025 г.

| № п/п                                                                                                     | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы    | Срок реализации |            | Ответственный исполнитель (должность, ФИО)                                                                                              | Объем расходов (тыс. рублей) |                  |                    |                |     | Внебюджетные источники |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-----|------------------------|
|                                                                                                           |                                                                                                            | начало          | окончание  |                                                                                                                                         | Всего                        | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет |     |                        |
| 1                                                                                                         | 2                                                                                                          |                 |            | 3                                                                                                                                       | 6                            | 7                | 8                  | 9              | 10  |                        |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» |                                                                                                            |                 |            |                                                                                                                                         |                              |                  |                    |                |     |                        |
| 1.1.                                                                                                      | Мероприятие (результат) 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» в 2025 году»            | 09.01.2025      | 31.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | 1500,0                       | 0,0              | 0,0                | 1500,0         | 0,0 |                        |
| 1.1.1.                                                                                                    | Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план график»                                                  | X               | 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | X                            | X                | X                  | X              | X   |                        |
| 1.1.2.                                                                                                    | Контрольная точка 1.1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, | X               | 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник                                                                                | X                            | X                | X                  | X              | X   |                        |

|        |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |  |                                                                                                                                                              |       |     |     |       |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|
|        | заключенных заказчиками по результатам закупок»                                                                                                                                                                         |            |            |  | отдела ЖКХ<br>Н.Н. Дмитриева,<br>начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко                                                                   |       |     |     |       |     |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                                                                                         | X          | 01.12.2025 |  | Администрация<br>Щепкинского сельского<br>поселения, начальник<br>отдела ЖКХ<br>Н.Н. Дмитриева,<br>начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко | X     | X   | X   | X     | X   |
| 1.1.4  | <b>Мероприятие (результат). 1.2. «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в 2025 году»</b> | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | Администрация<br>Щепкинского сельского<br>поселения, начальник<br>отдела ЖКХ<br>Н.Н. Дмитриева,<br>начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
| 1.1.5  | Контрольная точка 1.2.1.«Закупка включена в план график»                                                                                                                                                                | X          | 01.03.2025 |  | Администрация<br>Щепкинского сельского<br>поселения, начальник<br>отдела ЖКХ<br>Н.Н. Дмитриева,<br>начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко | X     | X   | X   | X     | X   |
| 1.1.6  | Контрольная точка 1.2.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»                                                              | X          | 01.04.2025 |  | Администрация<br>Щепкинского сельского<br>поселения, начальник<br>отдела ЖКХ<br>Н.Н. Дмитриева,<br>начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко | X     | X   | X   | X     | X   |
| 1.1.7  | Контрольная точка 1.2.3 «Произведена приемка поставленных товаров,                                                                                                                                                      | X          | 01.12.2025 |  | Администрация<br>Щепкинского сельского                                                                                                                       | X     | X   | X   | X     | X   |

|                                                                                                                                                                                        | выполненных работ, оказанных услуг»                                                                                           |            |                                                                  |  | поселения, начальник<br>отдела ЖКХ<br>Н.Н. Дмитриева,<br>начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко                                           |        |        |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|--------|-----|
| 1.1.8                                                                                                                                                                                  | Мероприятие (результат) 1.3 «Прочие расходы на развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения»          | 09.01.2025 | 31.12.2025                                                       |  | Начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко, главный<br>бухгалтер Ю.А.<br>Волченкова                                                           | 4,4    | 0,0    | 0,0 | 4,4    | 0,0 |
| 1.1.9                                                                                                                                                                                  | Контрольная точка 1.3.1.«Составление списка имущества, подлежащего налогообложению»                                           | X          | до 01.03.2025                                                    |  | Начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко, главный<br>бухгалтер Ю.А.<br>Волченкова                                                           | X      | X      | X   | X      | X   |
| 1.1.10                                                                                                                                                                                 | Контрольная точка 1.3.2.«Оплата налогов и сборов»                                                                             | X          | до 25.04.2025<br>до 25.07.2025<br>до 25.10.2025<br>до 25.12.2025 |  | Начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко, главный<br>бухгалтер Ю.А.<br>Волченкова                                                           | X      | X      | X   | X      | X   |
| 1.1.11                                                                                                                                                                                 | Контрольная точка 1.3.3 «Годовая сверка»                                                                                      | X          | до 31.12.2025                                                    |  | Начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко, главный<br>бухгалтер Ю.А.<br>Волченкова                                                           | X      | X      | X   | X      | X   |
| <b>2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Щепкинского сельского поселения»</b> |                                                                                                                               |            |                                                                  |  |                                                                                                                                                              |        |        |     |        |     |
| 2.1                                                                                                                                                                                    | Мероприятие (результат) 2.1. «Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» в 2025 году» | 09.01.2025 | 31.12.2025                                                       |  | Администрация<br>Щепкинского сельского<br>поселения, начальник<br>отдела ЖКХ<br>Н.Н. Дмитриева,<br>начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко | 7303,1 | 1403,1 | 0,0 | 5900,0 | 0,0 |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                  | Контрольная точка 2.1.1. «Закупка включена в план график»                                                                     | X          | до 01.03.2025                                                    |  | Администрация<br>Щепкинского сельского<br>поселения, начальник                                                                                               | X      | X      | X   | X      | X   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |                                                                                                                                                              |         |     |     |         |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------|-----|
| 2.1.2  | Контрольная точка 2.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»                                                                                                             | X          | до 01.04.2025 | отдела ЖКХ<br>Н.Н. Дмитриева,<br>начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко                                                                   | X       | X   | X   | X       |     |
| 2.1.3  | Контрольная точка 2.1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                                                                                                                                         | X          | до 01.12.2025 | Администрация<br>Щепкинского сельского<br>поселения, начальник<br>отдела ЖКХ<br>Н.Н. Дмитриева,<br>начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко | X       | X   | X   | X       | X   |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) 2.2. «Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов.» | 09.01.2025 | 31.12.2025    | Начальник отдела ЖКХ<br>Н.Н. Дмитриева,<br>начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко                                                         | 13080,8 | 0,0 | 0,0 | 13080,8 | 0,0 |
| 2.1.5. | Контрольная точка 2.2.1.«Заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии .»                                                                                                                                                                          | X          | 01.04.2025    | Начальник отдела ЖКХ<br>Н.Н. Дмитриева,<br>начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко                                                         | X       | X   | X   | X       | X   |
| 2.1.6  | Контрольная точка 2.2.2.«Предоставлен отчет о выполнении соглашения»                                                                                                                                                                                                    | X          | 20.12.2025    | Начальник отдела ЖКХ<br>Н.Н. Дмитриева,<br>начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко                                                         | X       | X   | X   | X       | X   |

| 3. Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |                                                                                                                                                                                                            |            |               |                                                                                                                                         |        |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|-----|
| 3.1                                                                                    | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу» | 09.01.2025 | 31.12.2025    | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| 3.1.1                                                                                  | Контрольная точка 3.1.1. «Закупка включена в план график»                                                                                                                                                  | X          | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | X      | X   | X   | X      | X   |
| 3.1.2                                                                                  | Контрольная точка 3.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»                                                | X          | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | X      | X   | X   | X      | X   |
| 3.1.3                                                                                  | Контрольная точка 3.1.3. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                                                                           | X          | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | X      | X   | X   | X      | X   |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Маневренный жилищный фонд»                         |                                                                                                                                                                                                            |            |               |                                                                                                                                         |        |     |     |        |     |
| 4.1                                                                                    | Мероприятие (результат) 4.1 «Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества маневренного жилищного фонда» в 2025 году»                                                                             | 09.01.2025 | 31.12.2025    | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ                                                                     | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |

|                                   |                                                                                                                                                             |   |                  |  |  |                                                                                                                                                           |         |        |     |         |     |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|---------|-----|--|
| 4.1.1                             | Контрольная точка 4.1.1. «Закупка включена в план график»                                                                                                   |   |                  |  |  | Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов<br>А.В. Власенко                                                                                    |         |        |     |         |     |  |
|                                   |                                                                                                                                                             | X | до 01.03.2025    |  |  | Администрация<br>Щепкинского сельского поселения, начальник<br>отдела ЖКХ<br>Н.Н. Дмитриева,<br>начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко | X       | X      | X   | X       | X   |  |
| 4.1.2                             | Контрольная точка 4.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | X | до<br>01.04.2025 |  |  | Администрация<br>Щепкинского сельского поселения, начальник<br>отдела ЖКХ<br>Н.Н. Дмитриева,<br>начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко | X       | X      | X   | X       | X   |  |
| 4.1.3                             | Контрольная точка 4.1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                             | X | до<br>01.12.2025 |  |  | Администрация<br>Щепкинского сельского поселения, начальник<br>отдела ЖКХ<br>Н.Н. Дмитриева,<br>начальник отдела<br>экономики и финансов<br>А.В. Власенко | X       | X      | X   | X       | X   |  |
| Итого по муниципальной программе: |                                                                                                                                                             |   |                  |  |  |                                                                                                                                                           | 27688,3 | 1403,1 | 0,0 | 26285,2 | 0,0 |  |